
ОТЧЕТ 
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы 

"Развитие дорожного хозяйства н благоустройство Пермского муниципального район 
по состоянию на 01.07.2021 года 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель 

Источни 
к 

фннансо 
ривания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Источни 
к 

фннансо 
ривания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

Источни 
к 

фннансо 
ривания 

План 
(в редакции 

МП от 
15.03.2021 № 

СЭД-2021-299-
01-01-05.С-

116) 

Факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного 
хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района" 

Доля автомобильных дорог, 
находящихся в 
нормативном состоянии, % 

69 60 - - - ФБ 
КБ 
ПР 
СП 

531 688,2 117 255,3 2021 

План но показателю 
выполнен на 86,9%. 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного 
хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района" 

Протяженность дорог, 
находящихся на 
содержании, км 

411,167 411,167 - - -

ФБ 
КБ 
ПР 
СП 

531 688,2 117 255,3 2021 

План по показателю 
выполнен на 100%. 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 
развитие автомобильных 
дорог" 

- - -

Доля автомобильных дорог 
Пермского муниципального 
района, находящихся на 
содержании, % 

100 100 

ФБ 
КБ 
ПР 
СП 

477 066,9 112 562,2 2021 

План по показателю 
выполнен на 100%. 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 
развитие автомобильных 
дорог" 

- - -

Протяженность 
построенных и 
рекунструируемых 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, км 

2,580 0,000 
ФБ 
КБ 
ПР 
СП 

477 066,9 112 562,2 2021 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 
развитие автомобильных 
дорог" 

- - -

Протяженность 
отремонтированн ых 
автомобильных дорог 
Пермского муниципального 
района, км > 

25,272 2,309 

ФБ 
КБ 
ПР 
СП 

477 066,9 112 562,2 2021 

План по показателю выполнен 
на 9,1%. 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 
развитие автомобильных 
дорог" 

- - -

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
сельских поселений, км 

15,5fb 
V, V' 

1,17 

ФБ 
КБ 
ПР 
СП 

477 066,9 112 562,2 2021 

План по показателю выполнен 
на 7,5%. 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель 

Источни 
к 

финансо 
рнвания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Источни 
к 

финансо 
рнвания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

Источни 
к 

финансо 
рнвания 

План 
(в редакции 

МП от 
15.03.2021 № 

СЭД-2021-299-
01-01-05.С-

116) 

Факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог Пермского 
муниципального района" 

- - - - - - ПР 237 096,9 94 050,4 
В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог Пермского 
муниципального района" - - - - - - КБ 11 138,5 0,0 

В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Мероприятие "Содержание, 
ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них" 

- - - - - - ПР 233 389,8 94 050,4 В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них" 

- - - - - - ПР 127 400,0 74 384,4 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

мероприятие "Ремонт 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них" 

- - - - - - ПР 78 838,2 17 996,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

мероприятие "Капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
и искусственных сооружений 
на них" 

- - - - - - ПР 27 151,6 1 670,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, находящихся на 
территории Пермского края 

КБ 11 138,5 0,0 

В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, находящихся на 
территории Пермского края 

- - - - - - ПР 3 707,1 0,0 

В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель 

Источни 
к 

фннансо 
ривания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Источни 
к 

фннансо 
ривания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

нлан факт 
Наименование 

план факт 

Источни 
к 

фннансо 
ривания 

План 
(в редакции 

МП от 
15.03.2021 № 

СЭД-2021-299-
01-01-05. С-

116) 

Факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Основное мероприятие 
"Строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения " 

- - - - - - ПР 21 601,3 662,3 
В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

мероприятие"Реконструкция 
автомобильной дороги 
Гамово-Заречная" 

- - - - - - ПР 97,2 0,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

мероприятие "Строительство 
автомобильной дороги 
Восточный обход г. Перми-
Плишки-Фролы" 

- - - - - - ПР 19 204,1 0,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

мероприятие 
"Проектирование объекта 
"Строительство 
автомобильной дороги 
Горный-Костарята" 

- - - - - - ПР 2 300,0 662,3 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог сельских поселений" 

- - - - - - СП 10 434,8 951,0 
В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог сельских поселений" - - - - - - КБ 90 827,7 0,0 

В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, находящихся на 
территории Пермского края 

- - - - - - СП 10 092,0 951,0 
В течение 2021 

года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, находящихся на 
территории Пермского края 

- - - - - - КБ 90 827,7 0,0 
В течение 2021 

года 

Исполняется в установленные 
сроки. 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель 

Источии 
к 

финансо 
рнванин 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Источии 
к 

финансо 
рнванин 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

Источии 
к 

финансо 
рнванин 

План 
(в редакции 

МП от 
15.03.2021 № 

СЭД-2021-299-
01-01-05. С-

116) 

Факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Мероприятие "Ремонт 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них" 

- - - - - - СП 342,8 0,0 В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий, 
направленных на финансовое 
обеспечение регионального 
проекта в рамках основного 
мероприятия Федерального 
проекта "Дорожная сеть " 
национального проекта 
Российской Федерации 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 

- - - - - - ФБ 100 000,0 16 898,5 

В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий, 
направленных на финансовое 
обеспечение регионального 
проекта в рамках основного 
мероприятия Федерального 
проекта "Дорожная сеть " 
национального проекта 
Российской Федерации 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 

- - - - - - TIP 5 967,7 0,0 

В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Меропричтие "Реконструкция 
автомобильной дороги 
Гамово-Заречная" 

- - - - - - ПР 5 967,7 0,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

Мероприятие"Реализация 
мероприятий, направленных 
на достижение целевых 
показателей программы 
дорожной деятельности 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 
Пермского края и Пермской 
городской агломерации" 

- - - - - - ФБ 100 000,0 16 898,5 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

- - -

Площадь благоустроенной 
территории Пермского 
муниципального района, м2 

2 800,0 2 800,0 План по показателю выполнен 
на 100%. 

- - -

Площадь озелененной 
территории Пермского 
муниципального района, м2 

259,0 259,0 План по показателю выполнен 
на 100%. 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель 

Источнн 
к 

финансо 
ривания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Источнн 
к 

финансо 
ривания 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

Источнн 
к 

финансо 
ривания 

План 
(в редакции 

МП от 
15.03.2021 № 

СЭД-2021-299-
01-01-05.С-

116) 

Факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Подпрограмма 
"Благоустройство " 

- - -

Доля эвакуированных 
невостребованных умерших 
(погибших), % 

100 100 

54 621,3 4 693,1 2021 

План по показателю выполнен 
на 100%. 

Подпрограмма 
"Благоустройство " 

- - -

Наличие разработанных 
проектно-сметных 
документации на 
строительство 
(реконструкцию) объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения, 
ед. 

1 0 

54 621,3 4 693,1 2021 

Исполняется в 
установленные сроки. 

Подпрограмма 
"Благоустройство " 

- - -

Наличие реализованных 
проектов благоустройства 
территории сельских 
поселений, единиц. 

5 0 

54 621,3 4 693,1 2021 

Исполняется в 
установленные сроки. 

Основное мероприятие 
"Благоустройство " - - - - - - ПР 6 539,6 4 547,0 

В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Мероприятие 
"Благоустройство и 
озеленение 
административного центра 
Пермского муниципального 
района" 

- - - - - - ПР 853,9 429,4 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

мероприятие "Озеленение 
административного центра 
Пермского муниципального 
района" 

- - - - - - ПР 264,7 40,4 В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

мероприятие 
"Благоустройство территории 
административного центра 
Пермского муниципального 
района" 

- - - - - - ПР 589,2 389,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

Мероприятие "Расходы по 
эвакуации невостребованных 
умерших (погибших)" 

- - - - - - ПР 1 474,3 738,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель 

Источни 
к 

финансо 
ривання 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Источни 
к 

финансо 
ривання 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

Источни 
к 

финансо 
ривання 

План 
(в редакции 

МП от 
15.03.2021 № 

СЭД-2021-299-
01-01-05. С-

116) 

Факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учреждений" 

- - - - - - ПР 3 631,4 2 799,6 В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Мероприятие 
"Благоустройство территории 
кладбища" 

- - - - - - ПР 580,0 580,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

Основное мероприятие " 
Строительство 
(реконструкция) объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения, 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную 
собственность " 

- - - - - - ПР 6230,6 146,1 
В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Мероприятие 
"Проектирование, 
строительство 
(реконструкция) объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения, 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную 
собствешюсть" 

- - - - - - ПР 6 230,6 146,1 3-4 квартал 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

мероприятие: проектирование 
объекта "Строительство 
кладбища в д. Горбуново 
Пермского района" 

- - - - - - ПР 6 230,6 146,1 
3-4 квартал 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Основное мероприятие 
"Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды " 

- - - - - - КБ 1 883,3 0,0 

В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Основное мероприятие 
"Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды " 

- - - - - - ФБ 35 782,7 0,0 
В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Основное мероприятие 
"Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды " 

- - - - - - СП 4 185,1 0,0 

В течение 
2021 года 

Исполняется в установленные 
сроки. 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель 

Источии 
к 

финансо 
ривання 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Источии 
к 

финансо 
ривання 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

Источии 
к 

финансо 
ривання 

План 
(в редакции 

МП от 
15.03.2021 № 

СЭД-2021-299-
01-01-05. С-

116) 

Факт 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении 

Мероприятие "Реализация 
программ формирования 
современной городской 
среды" 

- - - - - - КБ 1 883,3 0,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

Мероприятие "Реализация 
программ формирования 
современной городской 
среды" 

- - - - - - ФБ 35 782,7 0,0 
В течение 2021 

года 
Исполняется в установленные 

сроки. 

Мероприятие "Реализация 
программ формирования 
современной городской 
среды" 

- - - - - - СП 4 185,1 0,0 

В течение 2021 
года 

Исполняется в установленные 
сроки. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

И.о. начальника МКУ Управление благоустройством Пермского района ^А.А. Бояршииов 


