

УТВЕРЖДАЮ:

И.п. главы администрации Пермского муниципального района

В.П. Ваганов

" ___ " _____ 2020 года



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"
по состоянию на 31.12.2019 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 30.12.2019 № 975)	Факт	План (в редакции МП от 30.12.2019 № 975)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	40	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2019	План по показателю выполнен на 85,1%.
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %	100	80	-	-	-	30 538,4	29 673,3	0,0	0,0	31.12.2019	План по показателю выполнен на 80%.
	Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях, млн. руб.	273,99	273,99	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2019
				Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары), мероприятия	7	7						План по показателю выполнен.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 30.12.2019 № 975)	Факт	План (в редакции МП от 30.12.2019 № 975)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	-			Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект	16	16	220,0	219,9	0,0	0,0	31.12.2019	План по показателю выполнен.
				Выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки), штук	298	432						
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	-	-	-	-	-	-	220,0	219,9	0,0	0,0	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Сохранение уровня экологической культуры	-	-	-	-	-	-	220,0	219,9	0,0	0,0	31.12.2019	По итогам 2019 года проведены экологические мероприятия (конкурсы, акции, слеты лидеров экологического движения). Награждение активных участников экологических мероприятий подарочными сертификатами. Оформлена подписка комплексных журналов экологической тематики для библиотек Пермского района.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	-	-	-	Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, ед.	1	1	30 318,4	29 453,4	0,0	0,0	31.12.2019	План по показателю выполнен.
Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях"	-	-	-	-	-	-	30 318,4	29 453,4	0,0	0,0	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района	-	-	-	-	-	-	30 157,0	29 292,0	0,0	0,0	31.12.2019	Работы по капитальному ремонту выполнены, экономия после завершения работ в сумме 865,0 тыс. руб.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 30.12.2019 № 975)	Факт	План (в редакции МП от 30.12.2019 № 975)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района	-	-	-	-	-	-	161,4	161,4	0,0	0,0	31.12.2019	Окончательный расчет за проектно-изыскательские работы по объекту.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района


С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы
Директор МУ Управление капитального строительства Пермского района


Д.А. Ермаков