                         УТВЕРЖДАЮ:
     Начальник Управления архитектуры и
     градостроительства, главный архитектор
     администрации Пермского муниципального района
     _______________ Е.Г.Небогатикова
     «____» ____________ 2017 года
ОТЧЕТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО  ПЛАНА  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» 
(по состоянию на 01.12.2017) 
	Наименование мероприятия/состав событий (действий)
	Целевой индикатор
	Показатель
	Бюджетные ассигнования,

тыс. руб.
	Внебюджетные источники,

тыс. руб.
	Планируемый 

срок

выполнения/

наступления
	Информация об 

исполнении

	
	
	Наименование
	Значение
	
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	1
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
	-
	100%
	98%
	23557,3
	18007,9
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»
	-
	100%
	96%


	7442,0
	5047,6
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП
	Количество внесенных изменений в документы территориального планирования
	8
	1
	675,1
	0,0
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки»  ПЗЗ
	Количество внесенных изменений в документы градостроительного зонирования
	7
	1
	475,1
	99,9
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов» 
	Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ
	28
	13
	199,8
	77,7
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия
	-
	-
	-
	600,00
	-
	
	
	31.12.2018
	Дата исполнения не наступила

	
	Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»
	Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке
	10%
	7,5%
	1000,0
	644,2
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»
	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков
	2500
	4300
	4492,0
	4225,8
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
	-
	-
	-
	400,0
	0,0
	-
	-
	31.12.2017

	Дата исполнения не наступила

	
	Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»
	Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом
	60%
	48%
	400,0
	0,0
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	
	Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов
	60%
	43%
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	-
	-
	-
	15715,3
	12960,3
	-
	-
	31.12.2017
	Дата исполнения не наступила

	
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»
	Уровень достижения показателей муниципальной программы
	100%
	-
	15715,3
	12960,3
	-
	-
	31.12.2017

	Дата исполнения не наступила


